

**Vienošanās Nr. 511**  
**Pie 2017.gada 24.jūlija Līguma Nr.345**

Balvos

2017.gada 14.novembrī

**Balvu novada pašvaldība**, Reģ.Nr.90009115622, kas atrodas Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Balvu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektore Imanta Serdāne, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

**SIA “8 CBR”**, Reģ.Nr.43903002559, kas atrodas Rīgas ielā 16, Smiltēnē, Smiltēnes novadā, LV-4729, ko pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Andris Lacbergs, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā PUSES, vēloties grozīt starp pusēm 2017.gada 24.jūlijā noslēgto Līgumu Nr.345 par Balvu stadiona pārbūvi, turpmāk tekstā – Līgums, pamatojoties uz Līguma 9.1.punktu, kas nosaka, ka izmainīt līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās, līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti, un SIA “8 CBR” 2017.gada 25.oktobra vēstuli Nr.6-1/462 “Par darbu izpildes termiņa pagarinājumu”, noslēdz šāda satura vienošanos:

1. Puses vienojas grozīt Līguma 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  
 „4.1. Izpildītājam ir pienākums Līgumā paredzētos būvdarbus izpildīt pienācīgā kvalitātē. Būvobjekts jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam. Izpildītāja izpildīto darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu.”
2. Visi citi Līguma noteikumi un nosacījumi paliek spēkā negrozīti un pilnā apjomā.
3. Nekādas mutiskas vienošanās netiks uzskatītas par Vienošanās noteikumiem. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Vienošanās sakarā stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un būs abpusēji parakstīti.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.



*Serdāne*

I.SERDĀNE

*Lacbergs*

A.LACBERGS

z.v.

SASKAŅOTS  
Balvu novada pašvaldības  
projektu vadītāja

*Začeva*  
I. Začeva  
2017.gada 14.novembrī

SASKAŅOTS  
Balvu novada pašvaldības  
projektu vadītāja

*Gaiduka*  
A.Gaiduka  
2017.gada 14.novembrī

SASKAŅOTS

*Jeļisevica*  
I.S. Jeļisevica  
2017.gada 14.novembrī